

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАЛМЫЦКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. Б.Б. ГОРДОВИКОВА»

ПРИКАЗ

от 29 апреля 2025 г.

г. Элиста


№ 935-9/г

О реализации в 2025 году стратегического технологического проекта «Создание агросервисного центра в области мясного животноводства мирового уровня (Агробiotех в степях Калмыкии)»

В целях эффективной реализации в 2025 году стратегического технологического проекта «Создание агросервисного центра в области мясного животноводства мирового уровня (Агробiotех в степях Калмыкии)» «Программы развития федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Калмыцкий государственный университет имени Б.Б. ГордОВикова» на 2025–2036 годы» приказываю:


1. Утвердить на 2025 год:
 - «Показатели эффективности реализации стратегического технологического проекта» (Приложение №1);
 - «Календарный план реализации стратегического технологического проекта» (Приложение №2);
 - «Бюджет стратегического технологического проекта» (Приложение №3).
2. Руководителю стратегического технологического проекта Хахлинову А.И. обеспечить достижение запланированных значений показателей эффективности стратегического технологического проекта, а также реализацию мероприятий Календарного плана стратегического технологического проекта в полном объеме.
3. Проектному офису (Кавкишева И.Д.) обеспечить мониторинг своевременности, полноты и результативности реализации мероприятий стратегического технологического проекта.
4. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на Бадмаеву К.Е., проректора по науке и стратегическому развитию.

Ректор



Б.К. Салаев

Проект вносит:
Директор Проектного офиса
И.Д. Кавкишева



Приложение №1 к приказу
от 29 апреля 2025 г.
№ 935-0/

Показатели эффективности реализации стратегического технологического проекта
«Создание агросервисного центра в области мясного животноводства мирового
уровня (Агробитех в степях Калмыкии)» на 2025 год

№	Наименование показателя, ед. измерения	Целевое значение показателя на 2025 г.
Генетические исследования		
1	Количество пилотных прототипов генетического паспорта (набор породоспецифичных генетических маркеров) на основе анализа КРС, разводимого на территории Республики Калмыкия, ед.	1
2	Количество сформированных баз данных генотипов и фенотипов поголовья крупного и мелкого рогатого скота, ед.	2
Создание прототипа электронной бонитировки		
3	Количество поданных заявок на регистрацию программы ЭВМ, ед.	1
Технология откорма		
4	Количество разработанных документов по технологии откорма (методические рекомендации), ед.	1
5	Количество поданных заявок на регистрацию технологии откорма, ед.	1
Развитие инфраструктуры центра		
6	Количество построенных откормочных площадок, ед.	1
7	Количество ферм для содержания крупного рогатого скота, ед.	1
Создание партнерской сети и экспорт		
8	Количество разработанных бизнес-планов направлений производства университета, ед.	6
9	Количество публикаций о мероприятиях стратегического технологического проекта в средствах массовой информации, а также в сети Интернет, ед.	150
10	Количество созданных баз клиентов с наполнением не менее 50 лиц, ед.	1
11	Количество договоров, соглашений с партнёрами проекта из субъектов Российской Федерации и стран зарубежья, ед.	10

Приложение №2 к приказу
от 29 апреля 2025 г.
№ 935-9/ф

**Календарный план реализации стратегического технологического проекта
«Создание агросервисного центра в области мясного животноводства мирового
уровня (Агробиотех в степях Калмыкии)» на 2025 год**

№	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Результаты исполнения
Генетический паспорт			
1.	Получение образцов ДНК от 12 племенных животных калмыцкой породы (КРС)	2 квартал	Образцы ДНК от КРС калмыцкой породы (подтверждение породы племенными сертификатами) – 12 ед.
2.	Полногеномное секвенирование образцов ДНК	3-4 квартал	Собранные геномы животных, депонированных на серверах соисполнителей – 12 ед.
3.	Анализ результатов полногеномного генотипирования	3-4 квартал	Отчет с результатами исследования и выделение пилотного набора полиморфизмов – 1 ед.
Формирование баз данных в качестве подготовительного этапа к внедрению геномной селекции			
4.	Бонитировка поголовья КРС РНПЦ	2 квартал	Отчет с результатами бонитировки – 1 ед.
5.	Генотипирование поголовья КРС РНПЦ	3-4 квартал	Данные результатов генотипирования, депонированные на серверах КалмГУ – 50 ед.
6.	Генотипирование генов продуктивности поголовья КРС РНПЦ	2-3 квартал	Отчет с результатами генотипирования по генам продуктивности – 1 ед.
7.	Сводная база данных КРС: генотип, фенотип, STR	2-4 квартал	База данных КРС – 1 ед.
8.	Поиск ассоциаций генотип-фенотип	2-4 квартал	Отчет с пилотным набором полиморфизмов, ассоциированных с желаемыми фенотипами – 1 ед.
9.	Заявка на грант в области генетических исследований КРС	31.12.2025	Заявка на грант – 1 ед.
10.	Бонитировка МРС	3 квартал	Отчет с результатами бонитировки МРС – 1 ед.
11.	STR анализ МРС	3 квартал	Отчет о проведении STR-анализа – 1 ед.
12.	База данных: STR-анализ и фенотип	3 квартал	Сводная база данных МРС – 1 ед.
13.	Разработка проекта в области генетических исследований МРС	2-4 квартал	Заявка на грант – 1 ед.
Создание прототипа электронной бонитировки			
14.	Создание исследовательской группы в рамках направления технологического суверенитета (продовольственная безопасность)	2 квартал	Утверждение приказом состава исследовательской группы – 1 ед.

15.	Сбор данных (промеры и фото)	2-4 квартал	Отчет с результатами бонитировки КРС – 1 ед.
16.	Создание и обучение модели, прототипа программы электронной бонитировки	3-4 квартал	Заявка на регистрацию программы для ЭВМ – 1 ед.
Технология откорма			
17.	Исследование кормов для рациона	2-4 кварталы	Протоколы испытаний – 64 ед.
18.	Исследование кормов на безопасность	2-4 кварталы	Протоколы испытаний – 16 ед.
19.	Исследование воды	2-4 кварталы	Протоколы испытаний – 16 ед.
20.	Исследование крови	2-4 кварталы	Протоколы испытаний – 200 ед.
21.	Составление рациона для МРС	2-4 кварталы	Карта рациона – 13 ед.
22.	Составление рациона для КРС	2-4 кварталы	Карта рациона – 14 ед.
23.	Изготовление кормовой смеси по разработанному рецепту	2-4 кварталы	Техническая карта – 27 ед.
24.	Создание технологии	2-4 кварталы	Отчет с результатами исследований, обработки результатов, расчет значений для составления рационов, взвешиваний и проч. для МРС и КРС – 2 ед.
			Методические рекомендации по откорму (документ) - 1 ед.
			Заявка на регистрацию технологии откорма – 1 ед.
Развитие инфраструктуры центра			
25.	Разработка локальной сметы для фермы в п.Улан-Эрге	2 квартал	1 смета
26.	Строительство, ввод в эксплуатацию объектов на экспериментальной ферме в п.Улан-Эрге	2-4 квартал	2 объекта
27.	ПСД откормочной площадки	2 квартал	1 комплект ПСД
28.	Строительство, ввод в эксплуатацию объектов на северной промышленной зоне г. Элиста	2-4 квартал	1 объект
Создание партнерской сети и экспорт			
29.	Формирование команды разработчиков	2 квартал	Утверждение приказом команды разработчиков – 1 ед.
30.	Организация и проведение тренинга по разработке бизнес-плана	2 квартал	Утверждение приказом проведения тренинга по разработке бизнес-плана – 1 ед.
31.	Разработка бизнес-планов по направлениям деятельности университета (6 направлений)	2-4 квартал	Проекты бизнес-планов по направлениям деятельности университета – 6 ед.
32.	Формирование маркетинговой команды	2 квартал	Утверждение приказом команды – 1 ед.
33.	Разработка и реализация маркетингового плана на 2025 год	2-4 квартал	Маркетинговый план на 2025 год – 1 ед.

Приложение №3 к приказу
от 29 апреля 2025 г.
№ 935-0/п

Бюджет стратегического технологического проекта
«Создание агросервисного центра в области мясного животноводства мирового
уровня (Агробiotех в степях Калмыкии)» на 2025 год

Наименование расходов	КОСГУ	Объём финансирования на 2025 год, руб.
Заработная плата	211	5 121 166,70
Начисления на оплату труда	213	1 546 592,34
Командировочные расходы, в том числе:		
суточные	212	200 000,00
проезд	226	1 050 000,00
проживание	226	850 000,00
Услуги по содержанию имущества	225	
Прочие работы услуги	226	16 231 109,60
Увеличение стоимости основных средств	310	23 000 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	7 001 131,36
ИТОГО:		55 000 000,00